

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình khắc phục xử lý sạt lở tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 148/TTr-SLĐTBXH ngày 28/7/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục xử lý sạt lở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh với tổng giá trị 7.402.651.000 đồng (*Chi tiết Phụ lục kèm theo*).

**Điều 2.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban PCTT&TKCN tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, Phòng THNC;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Dương Xuân Huyền**

**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Công trình: Khắc phục xử lý sạt lở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)*

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>	<b>409.925.000</b>	Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác					
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	228.218.000		Chỉ định thầu (rút gọn)		Tháng 7/2022	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	181.707.000		Chỉ định thầu (rút gọn)		Tháng 7/2022	Trọn gói	Bằng thời gian thi công
<b>II</b>	<b>Gói thầu xây lắp</b>	<b>6.992.726.000</b>						
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng	6.992.726.000	Chỉ định thầu (rút gọn)		Tháng 7/2022	Trọn gói	150 ngày	
<b>Tổng giá trị thực hiện</b>		<b>7.402.651.000</b>						