

Số: /TB-BCĐ

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bình Gia

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 30/3/2024 của Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; Công văn số 147/CV-BCĐCTTMTQG ngày 22/8/2024 của Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, về việc tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Đoàn kiểm tra số 04 do đồng chí Phạm Đức Huân, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra, làm việc tại huyện Bình Gia ngày 20/9/2024. Tham dự làm việc có đại diện các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ban Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh. Thành phần của huyện Bình Gia: lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc huyện; đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, công chức phụ trách của UBND xã Hoa Thám, huyện Bình Gia.

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện một số công trình xây dựng, giao thông tại xã Hoa Thám và nghe lãnh đạo UBND huyện Bình Gia báo cáo kết quả tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024; Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao sự nghiêm túc, tích cực của huyện Lộc Bình trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí chương trình, thành phần, điều kiện làm việc đầy đủ theo yêu cầu của đoàn; Đoàn kiểm tra số 04 thông báo kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

1. Kết quả đạt được

Trong 9 tháng đầu năm, khắc phục khó khăn, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đã quan tâm và giành nguồn lực của huyện trong việc thực hiện các Chương trình MTQG. UBND huyện ban hành các quyết định, kế hoạch, các văn bản triển khai tổ chức thực hiện các Chương trình¹, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan; giao kế hoạch vốn các CTMTQG đối với từng chương trình, từng dự án đến các đơn vị thực hiện. Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đã giúp đời sống vật chất, tinh thần người dân từng bước được nâng lên. Các cơ quan thông tin, truyền thông đã tập trung đầy

¹ (1) 03 Nghị quyết của HĐND huyện; (2) 03 Quyết định của UBND huyện ; (3) 07 kế hoạch của UBND huyện

manh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện hiểu rõ về chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung các chính sách hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. UBND huyện đã thực hiện lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện hoàn thành các mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2024².

1.1. Kết quả thực hiện phân bổ và giải ngân vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện như sau:

Kế hoạch vốn năm 2024: Tổng kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 là 284.368 triệu đồng³, *Kết quả giải ngân vốn năm 2024 đến 31/8/2024:* 77.210 triệu đồng, đạt 27,2% kế hoạch tỉnh giao⁴, thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh (đạt 32,7%), trong đó: kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 17,2%, thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh (đạt 31,0%); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 19,6%, thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh (đạt 38,2%); Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 44,5%, cao nhất toàn tỉnh. Tuy nhiên, riêng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 1,2%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chung của toàn tỉnh (đạt 5,6%).

Kế hoạch vốn năm kéo dài thực hiện năm 2024: Tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia kéo dài thực hiện năm 2024 là 83.120,7 triệu đồng⁵. Kết quả giải ngân đến 31/8/2024 là 5.098 triệu đồng, đạt 6,13%⁶, thấp hơn so với tỷ lệ chung của toàn tỉnh (đạt 12%). Trong đó vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân đạt 2,0%, kết quả giải ngân còn rất thấp.

1.2. Kết quả triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án của 03 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện như sau:

a) Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đối với nguồn vốn đầu tư một số dự án đã triển khai và giải ngân tương đối tốt (trên 40% kế hoạch vốn) gồm: (1) Dự án 2. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; (2) Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Tiểu dự án 1). Còn dự án chưa thực hiện giải

² Thực hiện lồng ghép 15.821 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQGGNBV và 5.604 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình MTQGXDTM để triển khai đầu tư các dự án tại các xã đặc biệt khó khăn phần đầu hoàn thành nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của từng Chương trình.

³ Trong đó: vốn ngân sách Trung ương: 249.375 triệu đồng, gồm: vốn đầu tư phát triển: 155.055 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 94.320 triệu đồng; Vốn đối ứng ngân sách địa phương: 34.993 triệu đồng.

⁴ Trong đó: vốn đầu tư 349,1 triệu đồng (ngân sách trung ương 277,1 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương 72 triệu đồng); vốn sự nghiệp 82.771,6 triệu đồng.

⁵ Trong đó: gồm: vốn đầu tư 349,1 triệu đồng (ngân sách trung ương 277,1 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương 72 triệu đồng); vốn sự nghiệp 82.771,6 triệu đồng (vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương 79.927,9 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương 2.843,7 triệu đồng).

⁶ Trong đó: vốn đầu tư đạt 80 triệu đồng bằng 22,9%; vốn sự nghiệp đạt 5.018 triệu đồng bằng 6,06% kế hoạch vốn chuyên nguồn.

ngân đến 31/8/2024 gồm: (1) Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; (2) Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp các dự án đã triển khai tương đối tốt như: (1) Tiểu dự án 3 – dự án 5: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi (55,5%), (2) Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (42,5%), (3) Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (74,5%), (3) Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn (49,4%), Tiểu dự án 1 – Dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền; truyền thông (48,3%); các dự án chưa thực hiện giải ngân gồm: (1) Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, (2) Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, (3) Tiểu dự án 2 – Dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, (4) Tiểu dự án 3 – Dự án 10: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

Từ đó đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 45 hộ và hỗ trợ đất ở cho 06 hộ thuộc đối tượng thụ hưởng; thanh toán khối lượng hoàn thành cho 31 dự án, chuyển tiếp thực hiện 2 dự án, khởi công mới 40 dự án năm 2024 và thực hiện 09 dự án theo cơ chế đặc thù tại 09 xã; duy tu, sửa chữa 01 công trình giao thông. Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 326 hộ thuộc đối tượng thụ hưởng tại 17 xã; triển khai thực hiện 16 dự án phát triển sản xuất cộng đồng. Thực hiện mở 7 lớp xóa mù chữ với 205 học viên; tổ chức đào tạo nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi với tổng số 08 lớp (278 học viên).

b) Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Triển khai thực hiện và giải ngân tốt nguồn vốn đầu tư (đứng đầu toàn tỉnh). Đã thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành cho 20 dự án hoàn thành trước năm 2023; tiếp tục đầu tư 10 dự án hoàn thành năm 2024 và khởi công mới 6 dự án; thực hiện duy tu, sửa chữa 08 công trình hạ tầng (07 công trình giao thông, 01 công trình thủy lợi) tại 08 xã, thị trấn.

Tuy nhiên, đối với nguồn vốn sự nghiệp tỷ lệ giải ngân còn rất thấp, tập trung ở các dự án như: (1) Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (vốn sự nghiệp), (2) Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, (3) Tiểu dự án 1 – Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, (4) Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, (5) Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Triển khai 12 dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo cộng đồng tại 10 xã; 08 dự án phát triển sản xuất cộng đồng tại 05 xã. Thực hiện hỗ trợ can thiệp phòng, chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang

thai và cho con bú, trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi; tiếp nhận, vận chuyển, vi chất dinh dưỡng, thuốc tẩy giun, sản phẩm dinh dưỡng/chế phẩm dinh dưỡng, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, hàng hóa; truyền thông dinh dưỡng; Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực; hỗ trợ tiếp cận, can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn huyện. Đã tổ chức tuyên sinh và mở được 04 lớp đào tạo nghề với 140 học viên; hỗ trợ làm nhà ở cho 277 hộ, trong đó hỗ trợ xây mới 168 hộ và hỗ trợ sửa chữa 109 hộ. Tổ chức tập huấn và thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh.

c) Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

UBND huyện đã thực hiện bố trí vốn cho 03 dự án hoàn thành trước năm 2023; 12 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024; khởi công mới 05 dự án năm 2024. Phân bổ thực hiện quy hoạch chung 11 xã, thực hiện 02 dự án liên kết sản xuất, xây dựng 03 khu dân cư kiểu mẫu, 01 vườn mẫu, lắp đặt camera an ninh tại 01 xã, mua sắm trang thiết bị cho 06 nhà văn hóa xã, 50 nhà văn hóa thôn, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện đánh giá phân hạng các sản phẩm OCOP, công tác vệ sinh môi trường, tập huấn, quản lý giám sát chương trình,...

Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới bình quân tiêu chí/xã đạt 12,89 tiêu chí/xã. Xã Hoa Thám phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 đạt 11/19 tiêu chí⁷, số tiêu chí chưa đạt là 8 tiêu chí⁸. Thực hiện xã nông thôn mới nâng cao số tiêu chí đạt bình quân/xã: 5,75 tiêu chí/xã; xã Hoàng Văn Thụ xây dựng nông thôn mới nâng cao (kế hoạch của huyện) số tiêu chí đạt 8/19 tiêu chí⁹, số tiêu chí chưa đạt 11/19 tiêu chí¹⁰.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện cơ bản còn chậm, có mặt còn hạn chế, chưa bảo đảm yêu cầu theo chỉ đạo của tỉnh, cụ thể:

- Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình MTQG, trong đó gồm Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

⁷ gồm: Tiêu chí số 1 quy hoạch; Tiêu chí số 3 thủy lợi; tiêu chí số 4 điện; tiêu chí số 8 thông tin và truyền thông; tiêu chí số 9 nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 thu nhập; tiêu chí số 12 lao động; tiêu chí số 14 giáo dục và đào tạo; tiêu chí số 15 y tế; tiêu chí số 16 văn hoá; tiêu chí số 19 Quốc phòng và an ninh.

⁸ gồm: Tiêu chí số 2 giao thông; tiêu chí số 5 trường học; tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hoá; tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 11 nghèo đa chiều; tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí số 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

⁹ gồm: Tiêu chí số 3 thủy lợi; Tiêu chí số 04 Điện; Tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 12 Lao Động Tiêu chí số 15 Hành chính công; Tiêu chí 16 Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 18 chất lượng môi trường sống.

¹⁰ gồm: Tiêu chí số 01 Quy hoạch; Tiêu chí số 2 Giao thông; Tiêu chí số 05 Giáo dục; Tiêu chí số 06 Văn hoá; Tiêu chí số 8 Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 10 Thu nhập; Tiêu chí số 11 Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14 Y tế; Tiêu chí số 17 Môi trường; Tiêu chí số 19 Quốc phòng và an ninh.

và miền núi, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của huyện đạt tỷ lệ thấp hơn tỷ lệ chung của tỉnh. Riêng tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình MTQG và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt kết quả rất thấp (1,2%). Việc giải ngân vốn của một số dự án, tiểu dự án còn chậm, chưa giải ngân được như một số dự án, tiểu dự án thuộc *Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN*: (1) Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; (2) Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, (3) Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, (4) Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, (5) Tiểu dự án 2 – Dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, (6) Tiểu dự án 3 – Dự án 10: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình; *Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững*: (1) Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (vốn sự nghiệp), (2) Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, (3) Tiểu dự án 1 – Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, (4) Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, (5) Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

- Việc đầu tư thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất cộng đồng trong đó có dự án chăn nuôi lợn không triển khai được do trên địa bàn xảy ra dịch bệnh. Tuy nhiên, quá trình lựa chọn đối tượng, nội dung triển khai lại các dự án này còn chậm, chưa chủ động ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân của dự án.

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: bình quân tiêu chí của huyện còn thấp (đạt 12,89 tiêu chí/xã, thấp hơn bình quân chung của tỉnh: 14,08 tiêu chí/xã); tiến độ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại xã điểm còn tương đối chậm (tiến độ bình quân đạt khoảng 30%); hiện nay chưa phê duyệt mô hình khu dân cư kiểu mẫu, mô hình phát triển sản xuất năm 2024 để triển khai thực hiện; trên địa bàn huyện chưa có các mô hình thực sự nổi bật về kinh tế, cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới;...

- Việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp còn hạn chế so với nhu cầu kế hoạch vốn để thực hiện các Đề án, Chương trình; việc sử dụng các nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ phát triển sản xuất, tín dụng, giải quyết việc làm, nhân rộng mô hình giảm nghèo... còn dàn trải, thiếu tập trung, chưa phát huy hết hiệu quả .

2. Đoàn công tác cơ bản nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà huyện đã xây dựng tại Báo cáo, đề nghị huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo cũng như trong thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ, tiếp thu

tôi đa ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn kiểm tra, triển khai đạt hiệu quả các Chương trình MTQG. Để đảm bảo việc thực hiện các nội dung của 03 Chương trình MTQG từ nay đến hết năm theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra, trong đó trọng tâm là Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đề nghị UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; Tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG, bảo đảm đến hết năm 2024 tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đạt 100% theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, trong đó cần tập trung đẩy nhanh khắc phục giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG nói chung và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nói riêng. Đối với các dự án đã phê duyệt cần đẩy nhanh các thủ tục theo quy định và giải ngân, cấp cây con giống kịp thời cho đối tượng thụ hưởng.

- Tiếp tục tăng cường, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, huy động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện các Chương trình MTQG; tập trung chỉ đạo triển khai rà soát, đánh giá tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã điểm thực hiện các tiêu chí chưa đạt đảm bảo theo yêu cầu tiến độ¹¹, trong đó đối với xã Hoa Thám là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 mới đạt 11/19 tiêu chí, còn 08 tiêu chí chưa đạt cần có giải pháp huy động nguồn lực từ các tổ chức chính trị - xã hội, nguồn lực xã hội hóa, sự vào cuộc tích cực của Nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng, chỉ đạo thực hiện sớm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học, nhà văn hóa, sân thể thao để hoàn thành 05 tiêu chí đảm bảo đưa xã Hoa Thám đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 theo đúng kế hoạch; khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai đánh giá, thẩm định các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ngay sau khi đủ điều kiện theo quy định.

- Cần tiếp tục phát huy và thực hiện có hiệu quả việc thực hiện lồng ghép nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG bảo đảm tỷ lệ huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 của HĐND tỉnh quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình MTQG, giữa các Chương trình MTQG và các

¹¹ Đặc biệt là các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của người dân và cộng đồng dân cư thực hiện như: cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế, thu nhập, nghèo đa chiều.

chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 07/NQ-HĐND; Quyết định số 762/QĐ-UBND để đạt kết quả cao nhất trong thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong năm 2025.

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá mức độ đạt của các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng kế hoạch khắc phục, thực hiện các tiêu chí trước đây được đánh giá đạt, nay đánh giá theo Bộ tiêu chí mới không đạt, nhất là ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn, tránh việc phải thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các Chương trình; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện, xã để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết.

2. Đối với các sở ban ngành tỉnh: theo chức năng nhiệm vụ được giao, đề nghị nâng cao trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện, các xã để kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc của địa phương.

3. Về các kiến nghị của huyện:

Cơ bản các ý kiến, kiến nghị của xã, huyện đã giải đáp trực tiếp tại cuộc họp, đề nghị các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu giải đáp, hướng dẫn bằng văn bản để huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện các Chương trình MTQG trong thời gian tới; tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.

Đoàn kiểm tra số 04 thông báo đề UBND huyện Bình Gia, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Các CQ theo GM số 71/GM-BCĐCTMTQG;
- UBND huyện Bình Gia;
- UBND xã Hoa Thám huyện Bình Gia;
- Lãnh đạo Sở;
- C, PVP Sở;
- Các phòng: KH-TC, GDNN, LĐVL-BHXH;
- Lưu: VT, XH.

TRƯỞNG ĐOÀN

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH
Phạm Đức Huân